La filiére éolienne au Maroc:
retour d’expérience et vision de I"opérateur électrique
quant a 'avenir

L Office National de I'Electricité (ONE),
opérateur historique dans le domaine
électrique au Maroc, adopte, depuis
quelques années déja, une politique de
développement basée notamment sur la
diversification de ses sources d’énergie.
Cette situation ne tient aucunement
d’un choix arbitraire. Le Maroc ne disposant pas de
sources d'énergie fossiles, 'ONE se devait de valoriser
les ressources nationales disponibles, dont les énergies
renouvelables. C'est ainsi qu'au niveau de la production,
d’importants projets de parcs éoliens sont programmés,
dont le dernier en date est celui de Tanger pour une
puissance installée de 140 MW.

L'Office compte d’ailleurs développer les énergies
renouvelables a travers I'initiative 1000 MW, un projet
ambitieux qui s'étale jusqu’en 2012.

Outre 1'éolien, d’autres projets d’envergure et
destinés a contribuer a I'approvisionnement du réseau
électrique national ont déja été réalisés ou sont en
cours de réalisation dans les domaines de 1'énergie
hydraulique et transferts d’énergie par pompage, du
thermosolaire.

A une échelle beaucoup plus micro, I'électrification
rurale, surtout concernant le volet Electrifications
Décentralisées, s’est appuyée sur les énergies renou-
velables: kits photovoltaiques, micro-hydraulique et
éoliennes.

En réalité, il faut reconnaitre que c’est 'avancée
technologique importante dans le domaine de 1'éolien
qui a poussé les opérateurs du secteur de 1'énergie
électrique a recourir a I'énergie éolienne comme un des
moyens de la satisfaction de la demande.

LES FREINS AU DEVELOPPEMENT
DE L’EOLIEN

Cependant, ces moyens de production présentent
quelques contraintes qui retardent leur intégration
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aux réseaux et systemes électriques en
général. Une de ces contraintes réside
dans le fait que I'énergie produite n’est
pas en base.

Une autre contrainte provient du
fait que la plupart des éoliennes commer-
cialisées étaient jusqu’a récemment de

type asynchrone, ne permettant pas de fiabiliser les
réseaux électriques. Cette contrainte a été partiellement
contournée techniquement au prix d’une augmentation
des cotits des équipements.

Une troisiéme contrainte, et non des moindres, réside
dans les cotits d'investissements élevés de ces équipe-
ments. Malgré la maturité acquise, actuellement, dans la
fabrication des machines qui devait logiquement induire
une baisse des cofits, la forte demande a produit I'effet
inverse entrainant ainsi une flambée des prix et une
quasi-indisponibilité des équipements a court terme.

L’AVENTURE EOLIENNE DE L’ONE:
L’AMBITION D'UN DEVELOPPEMENT
DURABLE

L'aventure a commencé en 2000 avec la réalisation du
parc Abdelkhaleq TORRES géré¢, dans le cadre d'une
concession, par la Compagne Folienne du Détroit (CED).
L'ONE a, en parallele, installé un parc modele destiné
a la formation et I'acquisition de I'expérience dans le
domaine de I'éolien.

Pour des questions liées au cotit élevé et a I'indispo-
nibilité de mesures de vent suffisamment fiables, un
autre projet qui était programmé juste apres celui de
Abdelkhaleq TORRES n’a pu voir le jour.

Vient ensuite le projet du parc éolien d’Essaouira de
60 MW qui a consacré la maitrise d’ceuvre des équipes
de I'ONE et dont la mise en service est prévue pour le
second trimestre 2007.



Apres une phase qu’on pourrait qualifier de « phase
projet», 'ONE est passé actuellement a une «phase
programme » dont les principales étapes concernent:

La prospection des sites potentiels pour l'installation
de parcs éoliens.

L'étude d'intégration des éoliennes au réseau natio-
nal et a différents points d'injection selon les caracté-
ristiques locales du réseau.

La réalisation des mesures et
I'évaluation certifiée du gisement
éolien.

La programmation et la réalisation
des parcs éoliens.

Avec les projets qui ont été
réalisés, I'opérateur ONE a acquis la
maitrise dans le développement de

La logique de
financement projet doit
aujourd’hui évoluer
vers une logique
de financement pro-
gramme par la mise

Mais sans subvention et sans une pérennisation des
encouragements offerts par le Mécanisme de Dévelop-
pement Propre (MDP), cette filiére ne saurait étre
promue dans les pays en développement. La logique
de financement projet doit aujourd hui évoluer vers une
logique de financement programme par la mise en place
d’un fonds de financement auquel participeraient les
différentes institutions financieres.

L’ONE, UNE ENTREPRISE
ENGAGEE DANS LE
PROCESSUS DE PROTECTION
DE L'ENVIRONNEMENT

Le projet du parc éolien d’Essaouira

de 60 MW, a été enregistré au
programme MDP en 2001.

D’autres projets de I"'ONE

I'eolien. en place d’un fonds de  figurent dans le portefeuille MDP

VISION DE IOPERATEUR financement au qu el g/laroca:in C{;@;ﬂ/lwe parc éolien de

ET AVENIR DE LA FILIERE ¢ it anger de permettant une
) o .p/art1C1pe.ra1e.nt les réduction d’émissions de CO, de

L'ONE a décidé Cll_e mEtge en e différentes institutions 0,4 million de tonnes/an.

L pssalce collee o financieres. Tous ces projets représentent un

d’ici a 2012. Les sites potentiels de
ces parcs se situent principalement
au nord et sur la cote sud du pays.

S'inscrivant dans la stratégie d’ouverture de I'éco-
nomie marocaine aux investissements privés, ces
équipements seront également réalisés dans le cadre
de la production indépendante.

potentiel important en termes de

génération de Certificats d'Emissions
Réduites (9,7 millions de CERs), ce qui représente 60 %
des CERs totaux approuvés par le MDP et que les
projets que développe I'ONE représentent 94 % de ce
potentiel.
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